

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(計画策定に係る事業)

資料3-1

令和4年1月12日

協議会名:北空知4町地域公共交通活性化協議会

①事業の結果概要	②事業実施の適切性	③地域公共交通計画等の計画策定に向けた方針
<p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北空知4町の地域概況、関連計画等の整理 ・JR及び路線バスの交通乗降調査の実施 ・地域住民のニーズ調査(アンケート調査) ・課題の整理 ・課題を踏まえた基本方針の整理 ・計画案の作成 <p>【結果概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北空知4町の地域公共交通実態調査 (1)住民アンケート調査 15歳以上の住民を対象に1,600世帯(1世帯2票)に送付した調査 (2)通学アンケート調査 4町から深川・滝川の公立高等学校に通学している生徒に対する調査 (3)公共交通利用者に対する乗降調査 11路線の公共交通の利用者に対する乗降調査 	<p>A</p> <p>事業は計画どおり適切に実施されている。</p>	<p>【JR留萌本線の方向性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・JR留萌本線の存廃の方向性により検討 <p>【空知中央バス 沼田線】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・JR留萌本線の存廃の方向性により検討 <p>【空知中央バス 北竜線】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係自治体で運行費を支援して運行を継続、又は、北竜温泉～妹背牛市街地間で路線の短絡化の検討、又は、滝川北竜線のアクセス交通(追分市街地での乗継)による滝川市や深川市への生活動線の確保などにより、深滝線(雨竜経由)及びJR函館本線との接続性を確保することで運行費補助の圧縮を図る <p>【沿岸バス・道北バス 留萌旭川線】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・JR留萌本線の存廃の方向性により検討など <p>【今後の進め方】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2月頃に計画素案を協議後、パブリックコメントを経て、年度末又は年度当初に北空知4町地域公共交通計画として最終的にとりまとめる。