

## 9. 計画推進期間のスケジュール

### 9-1 計画推進のあり方(PDCA サイクル)

本計画（Plan）の推進にあたり、計画期間である5年間において、毎年度、施策・事業の実施状況（Do）を確認した上で、目標の達成状況（数値指標）を評価（Check）し、必要に応じて、施策・事業の見直し（Action）を行います。

施策・事業の見直し結果を踏まえて、必要に応じて計画を見直すとともに、施策・事業に反映し（Plan）、着実に施策・事業を実施（Do）します。





図 9-1 PDCAサイクルによる計画推進の流れ

本計画は、上記PDCAサイクルを回しながら進捗を管理して運用します。なお、PDCAサイクルの運用にあたっては、毎年度、南空知地域公共交通活性化協議会及び専門部会を開催し、構成機関の認識共有を図りながら、施策管理を行います。

## 9-2 計画推進期間のスケジュール

継続的で実効性のある施策・事業の実現に向け、「9-1 計画推進のあり方」によるPDCAサイクルを回しながら計画を推進していくため、以下のスケジュールによる南空知地域公共交通活性化協議会を開催します。

なお、取組の実施状況などにより、施策・事業の見直しに向けた協議会の開催が必要となった場合には、以下のスケジュールによらず随時開催するなど、状況に応じた協議を柔軟に実施していきます。



※協議会は年に2回以上の開催を目安とし、6月及び12月のほか必要に応じて開催

図 9-2 南空知地域公共交通活性化協議会の開催スケジュール（案）