
北海道空知総合振興局林務課

治山施設個別施設計画

空知総合振興局林務課

令和７年３月



１．基本的事項

 北海道空知総合振興局林務課が管理する個別施設計画対象の治山施設は令和６年度末現

在で１８１５施設あり、そのうち施工から５０年以上経過した施設は３４９施設（全体の約１９％）

となっている。１０年後には７０５施設となり全体の約３９％を占め、急速な老朽化が見込まれる

ため、その補修や更新などに要する経費が増大することが見込まれる。 

 また、これらの施設は積雪寒冷地帯等の自然条件の厳しい箇所に整備されたものもあり、

近年の局所的な豪雨や地震などの大規模災害等の発生も想定される状況であるため、早

期にメンテナンスサイクルを構築するとともに、予防保全型維持管理を導入しトータルコスト

の縮減・平準化を図る必要がある。 

 これらのことから、「北海道空知総合振興局林務課 治山施設個別施設計画」を策定し、点検

診断や維持管理・更新を適切に実施することで治山施設の⾧寿命化を図ることとする。
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20%

31%

30%

令和６年度末

50年以上 40～49年 30～39年 29年以下

39%

31%

17%
13%

令和１６

年度末

50年以上 40～49年 30～39年 29年以下



２．対象施設

 本計画の対象とする施設は、道が管理する治山施設のうち「北海道治山施設 個別施設計画策

定マニュアル」に示す除外規定に該当する施設を除く１８１５施設であり、効率的な計画の実行の

ためには「まとまった区域」毎に地区設定することが有効であるため、１５０施設以下の市町につ

いては市町単位で１５０施設以上ある市町については隣接する地域ごとに区域分けを行い計２３地

区として設定した。

 また、「北海道治山施設 個別施設計画策定マニュアル」に示す除外規定とは、主に次の３項

目で、抽出方法は以下のフローに示す。

①維持管理・更新等の必要性が認められない施設（施設の効果により健全な森林に回復など）

②第三者への影響が限定的な施設（保全対象の消失等、直ちに人命・財産に影響を及ぼさない施設など）

③事後的な措置により対応する施設等（自然復旧の補助として設置した鉄線かご、丸太等の簡易な材料

 の施設など）

３．計画期間

 本計画の策定年度である令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計画期間とし、

５年目及びその他の事由により計画見直しが必要な場合は随時見直しを行うこととする。

４．施設の状態等

 本計画の策定に当たって実施した点検・診断により把握された施設の状況と施設周辺の森林

状況を踏まえた、施設全体の「健全度」別施設数については、次のとおりである。

「健全度」

施設全体の健全度

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ
著しい損傷等により、施設全体の安定性や強

度が低下している。

施設や周辺の状態

異常なし又は軽微な損傷等

損傷等が認められるが、施設全体の機能は維

持されている。

損傷等が認められ、施設全体の機能の低下が

生じる可能性がある。

割 合

92%

8%

0%

施設数

1662

151

2

1815 100%



５．保全対象の状況等

 保全対象の重要度は、個別施設を含む施行地が保全する区域の状況が以下①～④の該当項

目数により評価し、施設全体の「保全対象の重要度」別施設数については、次のとおりである。

 「保全対象の重要度」

保全対象の重要度

１

２

３

４

６．対策の優先度

 個別施設計画優先度は「健全度」と「保全対象の重要度」から、次のクロス表により判定する。

 優先度は大別して「高」「中」「低」と分類し整理するが、図で示すＡ～Jの詳細優先度（Ａが

最も高くJが最も低い）により点検診断の頻度、個別施設計画の予定時期を決定する。

 施設全体の「計画の優先度」別施設数については、次のとおりである。

「計画の優先度」 

計画の

優先度

高

中

低

１項目が該当

２項目が該当

３項目が該当

個別施設を含む施行地が

保全する 区域の状況

①人家が保全される

②国道・道道・市町村道が

保全される

③その他加点事項 

④上記①～③のいずれかが

施工区域直下にある

292

2%

2%

施設数 割 合

2 0%

38

31

施設数

473

1012

４項目が該当

上記①～④の該当項目数

1815 100%

1815 100%

評価のポイント

人家等がある場合該当

国道・道道・市町村道がある場合該当

災害時要配慮者施設など上記以外の重要保全対象がある、

もしくは人家が10戸以上ある場合該当（①に加点）

施設損傷により直ちに影響がある場合該当

割 合

26%

56%

16%

1782 98%

対象となる施設の例

「健全度」Ⅲ 「保全対象の重要度」３ ほか

「健全度」Ⅱ 「保全対象の重要度」３ ほか

「健全度」Ⅰ 「保全対象の重要度」３ほか



「地区の優先度」 

 個別施設計画の実施時期は、個別施設の詳細優先度を考慮して策定する必要があるが、効率的

な計画実施のため、各地区にある個別施設の詳細優先度（Ａ～Ｊ）状況から「地区優先度」を

設定し、①から④の順で実施時期を設定する。

 これにより、各23地区の地区優先度は次のとおりである。

地区番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ｅ’Ｆ’を含まない
（点検頻度 10年/1回）

②

④

芦別 ④

Ａ－Ｆを含む

Ａ－Ｆを含まない

Ｅ’Ｆ’を含む
（点検頻度 5年/1回）

①

③

施設数

101

146

1815

3

12

97

100

72

地区名 地区優先度

歌志内本町 ③

岩見沢 ④

栗山 ④

雨竜 ④

浦臼 ④

歌志内文珠 ①

三笠 ④ 90

沼田 ② 100

月形 ④ 39

砂川 ① 64

深川 ④ 13

赤平 ④ 118

上砂川 ④ 41

新十津川 ② 120

美唄 ④ 114

北竜 ② 105

滝川 ④ 25

奈井江 ④ 19

夕張３ ④ 81

夕張４ ② 120

夕張１ ④ 133

夕張２ ④ 102



７．対策内容と実施時期

  「４．施設の状態等」から、個別の施設毎に講じる対策を検討した結果、補修が必要なも

のは２施設である。それ以外の１８１３施設については経過観測・点検診断を実施する。 

 実施時期は設定した地区毎に「６．対策の優先度」を参考に、実施時期を策定した。補修

・機能強化・更新については、特に期間の前半に実施するよう計画を策定し、点検診断につ

いては、健全度Ⅱのうち保全対象重要度が３または４の施設が存する調査区域は、その頻度

を５年に１回、それ以外は１０年に１回に設定した。 

 なお、対策の内容や実施時期に大きな変更を生じる場合は、随時計画を見直す。 

 各地区の個別施設計画は【別紙１】のとおり。

８．対策費用

 本計画における⾧寿命化対策に必要となる費用の見通しは総額約１０７百万円である。

 なお、この金額は計画策定時点における概算であり、具体の工事発注時における詳細な設計

や今後の災害等の発生状況や社会情勢の変化により、費用の見通しに変動が生じる場合がある。 

 「年度別対策内容（費用）」

年度 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断（経過） 12 59 341 112 194 211 131 15

点検診断（詳細） 285

機能強化 3600 4000

補修 1000 800

対策費用 3612 1059 1141 4397 194 211 131 15

10,760

(単位：万円）



【個別施設計画一覧表（23地区）】 【別紙１】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○ 補○

5 ○ ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 機○ ○

10 ○

11 補 ○

12 ○ ○

13 機○

14 ○

15 ○

16 ○

17 ○

18 ○

19 ○

20 ○

21 ○

22 ○

23 ○

【個別施設計画一覧表（23地区費用）】 （単位：万円）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1 61

2 2

3 7

4 29 800 29

5 30 30

6 43

### 23

### 3600 38

### 54

### 1000 59

### 12 13

### 4345

### 8

### 71

### 15

### 11

### 68

### 63

### 80

### 61

### 49

### 72

3612 1059 0 0 1141 4397 194 211 43 15

歌志内本町

岩見沢

夕張３

夕張４

計

芦別

雨竜

浦臼

栗山

沼田

上砂川

新十津川

月形

砂川

三笠

芦別

雨竜

浦臼

歌志内文珠

沼田

上砂川

新十津川

深川

赤平

滝川

奈井江

美唄

北竜

夕張１

夕張２

岩見沢

歌志内文珠

歌志内本町

夕張２

夕張３

夕張４

月形

美唄

北竜

夕張１

深川

赤平

滝川

奈井江

砂川

三笠



【芦別】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【雨竜】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【浦臼】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【歌志内文殊】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断 補修

点検診断 点検診断

【歌志内本町】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断 点検診断

【岩見沢】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【栗山】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【月形】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度①

地区優先度③

地区優先度④



【砂川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

機能強化 点検診断

【三笠】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【沼田】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

補修 点検診断

【上砂川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断 点検診断

【新十津川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

機能強化

点検診断

【深川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【赤平】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【滝川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

地区優先度②

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度②

地区優先度④

地区優先度①



【奈井江】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【美唄】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【北竜】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【夕張１】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【夕張２】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【夕張３】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断

【夕張４】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

点検診断地区優先度②

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度④

地区優先度②



【芦別】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 

地

区

優

先

度

④

地

区

優

先

度

①

地

区

優

先

度

②

地

区

優

先

度

③



【雨竜】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 

地

区

優

先

度

④

地

区

優

先

度

①

地

区

優

先

度

②

地

区

優

先

度

③



【浦臼】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【歌志内文殊】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度C

点検

診断
補修

個別施設

詳細優先度E’

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度F’

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施   優先度CはR4に更新が完了したため、５年後は点検診断を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度H

個別施設

詳細優先度I

個別施設

詳細優先度J

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 
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 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 



【歌志内本町】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施   

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度E’

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度F’

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度H

個別施設

詳細優先度I

個別施設

詳細優先度J

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 

５年）を図るとともに、施設数についても平準化（計画期間である１０年）するよう検討する。
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【岩見沢】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【栗山】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【月形】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【砂川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度D

機能

強化

点検

診断

個別施設

詳細優先度F’

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

点検

診断

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施   優先度DはR3に補修が完了したため、５年後は点検診断を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度H

個別施設

詳細優先度I

個別施設

詳細優先度J

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 
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 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 



【三笠】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【沼田】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度E
補修

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【上砂川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【新十津川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度E

機能

強化

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【深川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【赤平】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【滝川】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【奈井江】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【美唄】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 
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【北竜】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度E

点検

診断

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 

５年）を図るとともに、施設数についても平準化（計画期間である１０年）するよう検討する。
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【夕張１】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 
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 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

５年）を図るとともに、施設数についても平準化（計画期間である１０年）するよう検討する。



【夕張２】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 
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 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

５年）を図るとともに、施設数についても平準化（計画期間である１０年）するよう検討する。



【夕張３】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

５年）を図るとともに、施設数についても平準化（計画期間である１０年）するよう検討する。
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【夕張４】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆを含み、かつＥ’Ｆ’を含むため「地区優先度①」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施  

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度E

点検

診断

個別施設

詳細優先度G

点検

診断

個別施設

詳細優先度H

点検

診断

個別施設

詳細優先度I

点検

診断

個別施設

詳細優先度J

点検

診断

地区内にＡ－Ｆを含むが、Ｅ’Ｆ’は含まないため「地区優先度②」（点検等頻度：１回/１０年） 

 前期に対策等を実施 

 Ｃ（Ⅲ-３）を補修して、Ｄ’（Ⅱ－３）と評価された場合は、１回/５年の点検等頻度となるため、 

半期見直し時に計画後期に対策等を実施するよう変更する。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆは含まないが、Ｅ’Ｆ’を含むため「地区優先度③」（点検等頻度：１回/５年） 

 前期に対策等を実施 

 半期見直し時点で、優先度に応じて実施時期を再検討する

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

個別施設

詳細優先度

地区内にＡ－Ｆ、Ｅ’Ｆ’を含まないため「地区優先度④」（点検等頻度：１回/１０年） 

 半期見直し時点で未実施の場合は、優先度に応じて実施時期を再検討する。 

 ※ 地区優先度が同一で、近隣にある場合は、実施時期は同一年度となるよう検討する。 

   また、対策が必要な詳細優先度Ａ－Ｆを含む地区は前半５年で対策を行うが、対策金額の平準化（前半 

５年）を図るとともに、施設数についても平準化（計画期間である１０年）するよう検討する。
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